

.แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน ..... บมจ. กสท โทรคมนาคม.....
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ .....โครงการขยายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Asia Pacific Gateway).....
๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด .....โครงการลงทุนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม.....  
 (เช่น แผนปฏิบัติการประจำปี / โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ DE (ภายใต้งบประมาณ ๓,๗๕๕ ล้านบาท) / โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท))

๔. วัตถุประสงค์

- ๑). เพื่อใช้เป็นระบบสื่อสารสัญญาณหลักระบบหนึ่งสำหรับรองรับปริมาณ Traffic ระหว่างประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น.....
- ๒). เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงของโครงข่ายสัญญาณระหว่างประเทศของไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นในภูมิภาค เป็น การสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคม.....
- ๓). เพื่อทดแทนระบบเคเบิลใต้น้ำสายเดิมที่ถูกยกเลิกใช้งาน เช่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ APCN และ อาจจะถูกยกเลิกใช้งานในอนาคตอันใกล้ เช่น ระบบเคเบิลใต้น้ำ SMW๓.....
- ๔). เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงหากระบบเคเบิลใต้น้ำสายหลักประสบปัญหา.....
- ๕). เพื่อสนับสนุนแผน/นโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ.....
- ๖). เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘.....

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารูปร่างเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอูตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. มีระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ APG ร่วมกับภาคีสมาชิก	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
๒. ความจุอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Gbps)	๗๐๐	๑,๐๐๐	๑,๓๐๐ Gbps

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ.....๒๐.....ปี.....วัน/เดือน/ปี ( เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี)

เริ่มวันที่.....ปี พ.ศ. ๒๕๕๕.....สิ้นสุดวันที่.....ปี พ.ศ. ๒๕๗๔.....

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ร่วมกับภาคีสมาชิก	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ส.ค. ๕๙
กิจกรรมที่ ๒ Upgrade อุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๔

\* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๕๘		ปี พ.ศ. ๒๕๕๙		ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ APG ร่วมกับภาคีสมาชิก	แล้วเสร็จ	ระหว่างก่อสร้าง	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
๒. ความจุอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG (Gbps)	๕๐	—	๒๕๐	๒๐๐	๔๓๐	๕๐๐

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน...๒...กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑. จัดสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ร่วมกับภาคีสมาชิก. มีผลการดำเนินการ คือ...จัดสร้างแล้วเสร็จ. รับไว้ใช้งานเมื่อ ๒๘ ต.ค. ๕๙

กิจกรรมที่ ๒ Upgrade อุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG มีผลการดำเนินการ คือ...ได้ดำเนินการ upgrade. ความจุไปแล้ว ๒ ครั้ง

(แนวทางการตอบผลการดำเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ หรือคาดว่าแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน)

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

ในส่วนการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำ APG ปัจจุบันคงเหลืองานค้างค้าง (Deficiency Lists) ที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินงานของผู้รับจ้างและการยอมรับความสำเร็จของงานจากภาคีสมาชิก.....

๙. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ\*

๙.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๙๕.๓๗.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๙.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๕๑.๔๒.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย .....นายจิตภัทร นูนาค.....

ตำแหน่ง...ผู้จัดการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ.....เบอร์โทรศัพท์.....๐๒-๑๐๔-๕๒๕๘.....

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กระทรวงฯ [www.mdes.go.th](http://www.mdes.go.th)

โดยคลิกที่เมนู “หน่วยงานของเรา” คลิกหัวข้อ “สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์” และคลิกหัวข้อย่อย “งานด้านติดตามและประเมินผล”

**แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**  
**กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**  
**ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)**

๑. ชื่อหน่วยงาน.....บมจ. กสท โทรคมนาคม.....

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ.....โครงการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด.....โครงการลงทุนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม.....  
(เช่น แผนปฏิบัติการราชการประจำปี / โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ DE (ภายใต้งบประมาณ ๓,๗๕๕ ล้านบาท) / โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท))

**๔. วัตถุประสงค์**

- ๑). เพื่อปรับปรุงแบบการดำเนินงานธุรกิจสื่อสารไร้สายให้เหมาะกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม และสามารถ แข่งขันได้ในสภาวะตลาดในปัจจุบัน.....
- ๒). เพื่อหาแนวทางการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน.....
- ๓). เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มรายได้ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สายชดเชยรายได้จากสัมปทาน.....

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารูปร่างเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอูตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

**๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)**

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. จำนวนลูกค้ารายย่อย (ล้านราย)	๑.๖๒๑	๑.๖๙๓	๑.๗๔๔

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ.....๑๔ ปี.....วัน/เดือน/ปี (เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน , ๒ ปี)

เริ่มวันที่.....๘ ตุลาคม ๒๕๕๖.....สิ้นสุดวันที่.....๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘.....

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขยายโครงข่ายการให้บริการ	๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ให้บริการขายส่ง	๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ให้บริการรายย่อย	๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘

\* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

๗. สรุปผลการดำเนินงาน

๗.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๕๘		ปี พ.ศ. ๒๕๕๙		ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีจำนวนลูกค้ารายย่อย (ล้านราย)	๑.๐๐๘	๑.๒๓๘	๑.๓๐๑	๑.๗๑๔	๑.๕๐๐	๑.๗๕๒

๗.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน.....1.....กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ..ให้บริการรายย่อย มีผลการดำเนินการ คือ มีลูกค้า ๑,๙๐๒,๕๘๔ ราย (๓๑.๖.๖๑)

(แนวทางการตอบผลการดำเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เรื่องที่จะ

ดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ หรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียด

ประกอบการดำเนินงาน)

๘. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ..... ๘.๑..... ปัญหาการจัดซื้อสินบนสื่อสัญญาณ.....
- ..... ๘.๒..... ปัญหาการติดตั้งและขยายโครงข่าย.....
- ..... ๘.๓..... ปัญหาการค้างจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างคู่สัญญา.....

๙. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ\*

๙.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๙๗.๒๐.....ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๙.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ.....๙๘.๐๙.....ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑

☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๒

☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ

☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ

อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย .....นายจิตภัทร นูนนาค.....

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ.....เบอร์โทรศัพท์.....๐๒-๑๐๔-๕๒๘๘.....

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กระทรวงฯ [www.mdes.go.th](http://www.mdes.go.th)

โดยคลิกที่เมนู “หน่วยงานของเรา” คลิกหัวข้อ “สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์” และคลิกหัวข้อย่อย “งานด้านติดตามและประเมินผล”

แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑. ชื่อหน่วยงาน..... นมจ. กสท โทรคมนาคม

๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ..... โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub

๓. แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด..... โครงการลงทุนของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.....  
(เช่น แผนปฏิบัติการประจำปี / โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ DE (ภายใต้งบประมาณ ๓,๗๕๕ ล้านบาท) / โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท))

๔. วัตถุประสงค์

๑). เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน

๒). เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง

๓). เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบกิจการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๑) ที่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนารูปร่างเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒: พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอูตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

(กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุเป้าหมายแยกเป็นรายปี)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น้ำของ นมจ. กสท โทรคมนาคม (เพิ่มขึ้น: Gbps)	๒,๓๐๐	๒,๓๐๐	๒,๓๐๐
ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่ (เพิ่มขึ้น: Gbps)	๑,๗๗๐	๑,๗๗๐	๑,๗๗๐
ความจุเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบบใหม่	-	-	๒๐๐

๖. แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ..... ๕ ปี ๖ เดือน..... วัน/เดือน/ปี (เช่น ๓๖๕ วัน, ๓ เดือน, ๒ ปี)  
เริ่มวันที่..... ๑ กันยายน ๒๕๖๐..... สิ้นสุดวันที่..... ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น้ำของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ๒,๓๐๐ Gbps	๑ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๒ ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps	๑ กันยายน ๒๕๖๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ ร่วมจัดหาเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

\* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดำเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ

**๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.....๒๕๖๐-๒๕๖๓.....**

๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน .....๕,๐๐๐.....ล้านบาท

๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน.....๐,๐๐.....ล้านบาท

**๘. สรุปผลการดำเนินงาน**

**๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕)**

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙		ปี พ.ศ. ๒๕๖๐		ปี พ.ศ. ๒๕๖๑	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความจุโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านและสถานีเคเบิลใต้น้ำของ บมจ. กสท โทรคมนาคม (เพิ่มขึ้น: Gbps)		-		-	๒,๓๐๐	
ความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่ (เพิ่มขึ้น: Gbps)					๑,๗๗๐	๑,๗๗๐
เคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบบใหม่						

**๘.๒ รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน.....๓.....กิจกรรม

**กิจกรรมที่ ๑** มีผลการดำเนินการ คือ ได้ลงนามสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะพยายามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เร็วกว่ากำหนด

**กิจกรรมที่ ๒** มีผลการดำเนินการ คือ การขยายความจุแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการรอผลพิจารณาการส่งมอบทรัพย์สินของสิทธิการใช้งานวงจรของกรมบัญชีกลาง

**กิจกรรมที่ ๓** มีผลการดำเนินการ คือ

**แนวทางที่ ๑** บมจ. กสท โทรคมนาคม และภาคีสมาชิกระบบเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ (ADC) ได้คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**แนวทางที่ ๒** บมจ. กสท โทรคมนาคม และบริษัท CAC กำลังเจรจาจัดทำข้อตกลงร่วมลงทุนเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศไทย-ฮ่องกง (THK)

(แนวทางการตอบผลการดำเนินงาน คือ ตอบเรื่องที่ได้ดำเนินงานแล้ว/ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ เรื่องที่จะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ หรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเหตุผลรายละเอียดประกอบการดำเนินงาน)

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

๑. การส่งมอบทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินจับต้องไม่ได้
๒. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ กรมสรรพากร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกัน
๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของโครงการ

๑๐. ความก้าวหน้าของการดำเนินการ\*

- ๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ..... ๕๔.๔๔ ..... ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ..... — ..... ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไม่ได้มีการคำนวณเป้าหมายรายปี)
- (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

หมายเหตุ

- ☞ กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑
- ☞ กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๒
- ☞ ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- ☞ โครงการที่จ้างดำเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, จัดทำ TOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕%, ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน

ผู้ประสานรายงานข้อมูล โดย ..... นายจิตภัทร นูนนาค.....  
ตำแหน่ง ..ผู้จัดการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ.....เบอร์โทรศัพท์.....๐๒-๑๐๔-๔๒๙๘...

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่เว็บไซต์กระทรวงฯ [www.mdes.go.th](http://www.mdes.go.th)

โดยคลิกที่เมนู “หน่วยงานของเรา” คลิกหัวข้อ “สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์” และคลิกหัวข้อย่อย “งานด้านติดตามและประเมินผล”